

INFORME EJECUTIVO
AREA: PLANEACION DE PROYECTOS

INFORME DE GESTION

AREA DE PLANEACION DE PROYECTOS

AGUAS DE CORDOBA S.A E.S.P.

(34 FOLIOS)

INFORME EJECUTIVO

AREA: PLANEACION DE PROYECTOS

FUNCIONES DEL AREA

El área de planeación de proyectos de la entidad es la encargada de la estructuración de proyectos a través de 3 instrumentos de planeación que son Plan Ambiental, Plan de gestión de riesgo y la estructuración de proyectos de obra civil inmersos dentro del PEI de la entidad. De igual manera, Se apoya al área social y de aseguramiento en la elaboración de la MGA, los estudios previos y estudios del sector de los proyectos concebidos en estas áreas.

Se hace especial énfasis en el enfoque del área hacia la construcción y estructuración de proyectos, en el entendido que la planeación institucional de la entidad esta en cabeza de la gerencia y a su asesor delegado para tal fin. Esto es, construcción del PEI, FURAG y MIPG.

Se destacan a continuación las funciones del área según manual de contratación.

1. Dirigir y coordinar la planeación, estructuración, elaboración y reinversión de proyectos de inversión desarrollados en el marco de PDA Córdoba, para lograr su viabilidad o concepto técnico favorable ante los mecanismos de viabilización que correspondan
2. Articular los procesos para la definición de políticas, estrategias y acciones tendientes al mejoramiento continuo e integral de la organización, con las áreas responsables, de conformidad con las políticas sectoriales.
3. Apoyar la elaboración del plan anual de adquisiciones de la entidad en lo que se relaciona y le compete con su área
4. Liderar o asistir a las reuniones con las autoridades competentes con el fin de viabilizar los proyectos priorizados o de interés para la Empresa y la implementación de los componentes del sistema de gestión.
5. Asesorar y apoyar a la Empresa en la elaboración de los planes de inversión y realizar el seguimiento permanente al cumplimiento de las metas establecidas.
6. Orientar y supervisar la elaboración de estudios, diagnósticos e informes establecidos o solicitados a la dependencia, así como presentar el análisis y recomendaciones correspondientes, con la calidad y oportunidad requeridas.
7. Garantizar la aplicación de la normatividad vigente en el sector de APSB, procedimientos de formulación, estructuración y gestión de proyectos.
8. Supervisar y realizar seguimiento a la formulación y estructuración de proyectos de pre-inversión e inversión relacionados con agua potable y saneamiento básico, garantizando su viabilidad técnica, económica y social

INFORME EJECUTIVO
AREA: PLANEACION DE PROYECTOS

9. A través del personal a su cargo evaluar y emitir concepto mediante lista de chequeo a los proyectos que sean radicados en el PDA para su respectiva gestión ante las diferentes instancias de financiación y de viabilización
10. Garantizar el cumplimiento de los mínimos ambientales en la gestión de proyectos para lograr su viabilización
11. Revisar las necesidades de permisos de carácter técnico, ambiental y/o legal; apoyándose en el área jurídica de la entidad y gestionando antes las diferentes entidades, de tal forma que se garanticen la aprobación de los proyectos, y su oportuna ejecución.
12. Certificar el cumplimiento de los requisitos de proyectos elaborados en Aguas de Córdoba, para presentar a comité directivo y ante los mecanismos de viabilización
13. Participar en las mesas técnicas de viabilización de proyectos del mecanismo de viabilización departamental y en los pre-comités de mecanismos de viabilización del nivel nacional
14. Suscribir las solicitudes de expedición, afectaciones, reexpediciones, anulaciones de certificados de disponibilidad presupuestal.
15. Liderar el proceso de gestión de proyectos establecido en el sistema de gestión de calidad de la Empresa.
16. Apoyar técnicamente a los actores de PDA en la formulación y estructuración de programas y proyectos de pre-inversión en el área de agua potable y saneamiento básico
17. Coordinar, cuando sea pertinente, la revisión de los estudios y diseños existentes, y recomendar las medidas conducentes para su actualización o corrección
18. Preparar la documentación técnica de avance y resultados de la gestión de los proyectos a su cargo para la presentación de informes de carácter interno y/o externo de la Empresa.
19. Mantener actualizada la información relacionada con el estado de viabilización de cada uno de los proyectos.
20. Aplicar la política de gestión documental relacionada con la documentación técnica de programas y proyectos de pre-inversión en el área de agua potable y saneamiento básico.
21. Coordinar las acciones enmarcadas dentro del plan ambiental de ADC.
22. Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de acciones para la mitigación de los riesgos contemplado en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS

INFORME EJECUTIVO
AREA: PLANEACION DE PROYECTOS

23. Articular acciones de carácter técnico, institucional, financiero en el desarrollo de programas y proyectos del orden local y regional relacionado con Agua Potable y saneamiento básico.
24. Consolidar y gestionar la información de proyectos en etapas de formulación, estructuración y viabilización de proyectos, para la presentación de informes, evaluación de cumplimiento de metas, entes de control, Dirección de Planeación, Gobernación, entre otros.
25. Apoyar a las otras dependencias, con el aporte de pruebas e información relacionada con la gestión de su dependencia.
26. Atender en forma ágil y oportuna los requerimientos dados por entidades externas relacionados con temas del área de planeación de proyectos
27. Elaborar, apoyar y coordinar los aspectos técnicos y económicos de los procesos de selección de contratistas que se susciten en la entidad en el marco del plan departamental de agua, en proyectos de inversión de obras, interventoría de obras y de consultorías de diseños y consultorías. En virtud de ello verificara y certificara que antes del inicio del proceso de selección se cuenten con los aspectos necesarios que garanticen el principio de economía y el debido proceso de selección con proyectos que cumplan con todos los requisitos de planeación. Suscribirá los estudios previos y demás documentos a lugar.
28. Entregará de forma debida para el inicio de los procesos de selección, previa autorización del ordenador del gasto, los proyectos completos en físicos y/o digitales al área técnica y área de contratación
29. Apoyar y coordinar con el área de contratación actividades durante el proceso de selección, de acuerdo a la designación y previa autorización del ordenador del gasto para el inicio del proceso de selección
30. Elaborar los estudios del sector y estudios previos de los proyectos a cargo de su área, incluyendo los lineamientos, especificaciones y requerimientos en materia técnica, social y ambiental, entre otras, de conformidad con los objetivos estratégicos definidos por la empresa y normatividad vigente
31. Participar como miembro de comité asesor para la evaluación técnica, financiera y económica de propuestas que se presenten en el marco de los procesos de contratación de aguas de Córdoba para la selección de contratista de obra, consultores e interventores
32. Para las actividades técnicas, económicas, legales y otras en desarrollo de los procesos de selección contara con personal idóneo de apoyo en la ejecución de las mismas

INFORME EJECUTIVO
AREA: PLANEACION DE PROYECTOS

33. Coordinar la consecución de los diferentes permisos, licencias, adquisición de predios y constitución de Servidumbres necesarios de acuerdo al tipo y necesidad de cada proyecto
34. Dirigir y realizar la elaboración y presentación de los instrumentos de planificación ambiental, requeridos para el desarrollo de los planes, programas y proyectos de servicios públicos domiciliarios ante las autoridades competentes
35. Establecer y realizar seguimiento y control a los indicadores de gestión y demás factores de medición para verificar el cumplimiento de las metas propuestas por el área, de conformidad con las directrices establecidas y las funciones de la dependencia.
36. Orientar y verificar la preparación y entrega de los informes y documentos que se requieran para dar respuesta a los órganos de control de conformidad con las políticas y procedimientos adoptados por la empresa.
37. Realizar la supervisión de los contratos en los cuales se haya designado, velando por el cumplimiento de las obligaciones, de acuerdo con el procedimiento establecido.
38. Las demás que en atención a las funciones de planeación de proyectos le correspondan y designe la Gerencia."

INFORME EJECUTIVO

AREA: PLANEACION DE PROYECTOS

1. Dirigir y coordinar la planeación, estructuración, elaboración y reinversión de proyectos de inversión desarrollados en el marco de PDA Córdoba, para lograr su viabilidad o concepto técnico

Se han revisado, estructurado y formulado proyectos encaminados a obtener la viabilidad técnica en la ventanilla departamental y nacional en cabeza del MVCT, para la ejecución de las obras en atención de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, con el objetivo de cumplir con las metas consignadas en el *plan de desarrollo "AHORA LE TOCA AL PUEBLO"*

El segundo logro esta relacionado con la actividad de seguimiento y supervisión de las consultorías contratadas en esta vigencias y que son del resorte del área de planeación de proyectos.

De conformidad a lo establecido en las funciones del área de planeación de proyectos, se relacionan los proyectos que fueron **estructurados** en la etapa precontractual por esta área, dejando constancia que otras dependencias también estructuran proyectos bajo las diferentes modalidades jurídicas.

Vigencia 2020

CONVENIOS	Estructuración de docs Precontractuales dependencias	docs -otras	Estructuración de docs Precontractuales Planeación	Total realizados
	10		1	11

OBJETO	PROCESO	TIPO CONTRATACION	CONTRATISTA	MONTO INICIAL DEL CONTRATO	FIRMA	PLAZO	ESTADO ACTUAL	AREA QUE ELABORO EL CONTRATO
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS SOLIDARIOS Y SOSTENIBLES CON EL FIN DE EJECUTAR LA CONSULTORIA CUYO OBJETO ES "ESTUDIOS Y DISEÑO DE SOLUCIONES EN SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA DISPERSA A TRAVÉS DE UNIDADES SANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE VALENCIA, TIERRALTA, MONTELIBANO, PUERTO LIBERTADOR Y SAN JOSÉ DE URÉ DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"	CONVENIO 005-2020	CONVENIOS	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS SOLIDARIOS Y SOSTENIBLES "AMUSSIM"	\$ 515.736.488	18 de junio de 2020	4 MESES	LIQUIDADO	GERENCIA

LICITACIONES	Estructuración de docs Precontractuales dependencias	docs -otras	Estructuración de docs Precontractuales Planeación	Total realizados
	2		1	3

OBJETO	PROCESO	TIPO CONTRATACION	CONTRATISTA	MONTO INICIAL DEL CONTRATO	FIRMA	PLAZO	ESTADO ACTUAL	AREA QUE ELABORO EL CONTRATO
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE JARAGUAY MUNICIPIO DE VALENCIA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	LP-002-2020	LICITACIONES	CONSORCIO ACUEDUCTO JARAGUAY 2020	\$ 1.803.031.008	15 de octubre de 2020	6 MESES	CELEBRADO	CONTRATACION

INFORME EJECUTIVO
AREA: PLANEACION DE PROYECTOS

CONCURSO DE MERITO	Estructuración de docs Precontractuales dependencias	docs -otras	Estructuración de docs Precontractuales Planeación	Total realizados
	1		2	3

OBJETO	PROCESO	TIPO CONTRATACION	CONTRATISTA	MONTO INICIAL DEL CONTRATO	FIRMA	PLAZO	ESTADO ACTUAL	AREA QUE ELABORO EL CONTRATO
INTERVENTORI'A DE OBRA CIVIL Y SUMINISTRO PARA LA OPTIMIZACI'N DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE JARAGUAY MUNICIPIO DE VALENCIA.	CMA-001-2020	CONCURSOS DE MERITOS	CONSORCIO INTERAQUA 2020	\$ 131.068.980	20 de octubre de 2020	6 MESES	CELEBRADO	CONTRATACION
ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO INTERVEDAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA	CMA-003-2020	CONCURSOS DE MERITOS	CONSORCIO CONSULACUEDUCTO	\$ 179.987.500	1 de diciembre de 2020	30 MESES	LIQUIDADO	CONTRATACION

ORIGINAL FIRMA

INFORME EJECUTIVO
AREA: PLANEACION DE PROYECTOS

Vigencia 2021

CONCURSO DE MERITO	Estructuración de docs Precontractuales -otras dependencias	Estructuración de docs Precontractuales - Planeación	Total realizados
	0	5	5

OBJETO	PROCESO	TIPO CONTRATACION	CONTRATISTA	MONTO INICIAL DEL CONTRATO
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS, EN EL CORREDOR LA VOLUNTAD - LA RISA,	CMA-001-2021	CONCURSOS DE MERITOS	CONSORCIO INTERVEREDAL MOÑITOS 2021	\$ 410.074.000,00
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: *OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN	CMA-003-2021	CONCURSOS DE MERITOS	CONSORCIO INTERSAHAGU N	\$ 645.597.098,00
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA A LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CERETÉ Y SAN CARLOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	CMA-004-2021	CONCURSOS DE MERITOS	CONSORCIO INTERACUEDU CTO	\$ 748.950.686,00
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, CONTABLE Y FINANCIERA A LA OPTIMIZACION Y EXPANSION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE MOMIL.	CMA-005-2021	CONCURSOS DE MERITOS	CONSORCIO INTEROBRAS MOMIL	\$ 1.083.673.497,00
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA , JURIDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: ETAPA 1 DE LA REHABILITACION AMPLIACION Y SECTORIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y SEMIENTERRADO EN EL MUNICIPIO DE AYAPEL	CMA-006-2021	CONCURSOS DE MERITOS	CONSORCIO INTERAYAPEL	\$ 1.135.518.147,00

CONVENIOS	Estructuración de docs Precontractuales -otras dependencias	Estructuración de docs Precontractuales - Planeación	Total realizados
	12	10	23

INFORME EJECUTIVO
AREA: PLANEACION DE PROYECTOS

CELEBRAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE AGUAS DE CÓRDOBA S.A. E.S.P., Y LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL SINÚ, SABANA Y COSTA CORDOBESA "ASISCO" CON EL FIN DE EJECUTAR "ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, CORREDOR	CONVENIO 006-2021	CONVENIOS	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL SINÚ, SABANA Y COSTA CORDOBESA "ASISCO"	\$	250.614.000,00
AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACION DE LA OBRA E INTERVENTORIA INTEGRAL DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO "LA CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE AGUAS, SISTEMA DE DOSIFICACION DE QUIMICOS Y REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE FILTRACION EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA	CONVENIO 010-2021	CONVENIOS	EMPRESAS PUBLICA MUNICIPALES DE TIERRALTA EPM	\$	731.120.876,00
AUNAR ESFUERZOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE LA VEREDA LA FLORIDA, MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	CONVENIO 011-2021	CONVENIOS	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS SOLIDARIOS Y SOSTENIBLES AMUSSIM	\$	187.253.771,70
"CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA	CONVENIO 012-2021	CONVENIOS	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE CÓRDOBA- "AMUCORDOBA"	\$	672.255.120,00
DE LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE TIENE POR OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	CONVENIO 013-2021	CONVENIOS	LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE MORROSKILLO "ASOMOR"	\$	86.969.960,00
AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACION DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO OPTIMLZACION DEL SISTEMA DE REDES HIDROSANITARIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICPIO DE PLANETA RICA DEPARTAMENTO DE CORDOBA	CONVENIO 014-2021	CONVENIOS	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE CORDOBA- "AMUCORDOBA",	\$	1.088.874.814,00
AUNAR ESFUERZOS PARA LE REALIZACION DE LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE TIENE POR OBJETO OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE REDES HIDROSANITARIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICPIO DE PLANETA RICA DEPARTAMENTO DE CORDOBA"	CONVENIO 015-2021	CONVENIOS	LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL COLFO DE MORROSKILLO "ASOMOR",	\$	76.221.237,00
AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACION DE LA CONSULTORIA QUE TIENE POR OBJETO "ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA, EN EL CORREDOR TUIS TUIS - NUEVO TAI, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	CONVENIO 021-2021	CONVENIOS	MUNICIPIOS SOLIDARIOS Y SOSTENIBLES AMUSSIN	\$	381.514.000,00
DE LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA CONSULTORIA QUE TIENE POR OBJETO "EL ESTUDIO Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA, EN EL CORREDOR TUIS TUIS NUEVO TAI DEPARTAMENTO DE CORDOBA	CONVENIO 022-2021	CONVENIOS	LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE MORROSKILLO "ASOMOR"	\$	38.151.400,00
DE LA CONSULTORIA QUE TIENE POR OBJETO_ "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTABILIZACION DE LA BOCATOMAS EN LOS MUNICIPIOS QUE SE HAN VIOSTO AFECTADOS POR INESTABILIDAD EN LAS ZONAS DE TIERRALTA, VALENCIA Y COTORRA"	CONVENIO 023-2021	CONVENIOS	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS SOLIDARIOS Y SOSTENIBLES AMUSSIM	\$	460.800.000,00

INFORME EJECUTIVO
AREA: PLANEACION DE PROYECTOS

LICITACIONES	Estructuración de docs Precontractuales dependencias	de docs -otras	Estructuración de docs Precontractuales Planeación	Total realizados
	0		4	4

OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO DE SAHAGUN.	LP-001-2021	LICITACIONES	CONSORCIO REDES SAHAGUN	\$ 9.456.638.889,00
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CERETÉ Y SAN CARLOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	LP-002-2021	LICITACIONES	CONSORCIO CERETE-SAN CARLOS	\$ 901.493.698,00
ETAPA I DE LA REHABILITACION AMPLIACION Y SECTORIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y SEMIENTERRADO EN EL MUNICIPIO DE AYAPEL	LP-004-2021	LICITACIONES	CONSORCIO CONSTRUIR 2021	\$ 17.984.929.452,00
OPTIMIZACION Y EXPANCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE MOMIL DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA	LP-005-2021	LICITACIONES	CONSORCIO SANEAMIENTO 005	\$ 13.816.725.820,00

ORIGINAL FIRMADO

INFORME EJECUTIVO
AREA: PLANEACION DE PROYECTOS

Vigencia 2022

CONCURSO DE MERITO	DE	Estructuración de docs Precontractuales -otras dependencias	Estructuración de docs Precontractuales Planeación	Total realizados
		4	13	17

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO: «OPTIMIZACIÓN Y SECTORIZACIÓN HIDRAULICA DE LA RED DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	CMA-012-2021	CONCURSOS DE MERITOS	\$ 1.074.677.100,00
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	CMA-010-2021	CONCURSOS DE MERITOS	\$ 935.935.000,00
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	CMA-009-2021	CONCURSOS DE MERITOS	\$ 512.495.988,62
INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE LA PTAP HASTA EL TANQUE DE AGUAS VIVAS DEL ACUEDUCTO REGIONAL COSTANERO	CMA-001-2022	CONCURSOS DE MERITOS	\$ 801.015.282,00
«INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO: «CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA»	CMA-003-2022	CONCURSOS DE MERITOS	\$ 594.500.965,00
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO: «OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	CMA-004-2022	CONCURSOS DE MERITOS	\$ 521.082.417,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	CMA-002-2022	CONCURSOS DE MERITOS	\$ 589.050.000,00
INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	CMA-007-2022	CONCURSOS DE MERITOS	\$ 110.134.500,00

INFORME EJECUTIVO
AREA: PLANEACION DE PROYECTOS

DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACION Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LA ZONA RURAL DE PLANETA RICA - ETAPA I	CMA-008-2022	CONCURSOS DE MERITOS	\$ 897.143.000,00
INTERVENTORÍA DE OBRA CIVIL Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS VEREDAS CEDRO COCIDO Y SANTA PAULA CORREGIMIENTO DE LETICIA MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	CMA-011-2022	CURSOS DE MER	\$ 800.844.045,00
INTERVENTORÍA PARA EL DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LA ZONA RURAL DE PLANETA RICA -CÓRDOBA - ETAPA I.	CMA-012-2022	CURSOS DE MER	\$ 89.492.760,00
FORTALECIMIENTO TÉCNICO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS EN LOS MUNICIPIOS DE: VALENCIA, PUERTO ESCONDIDO, SAN BERNARDO DEL VIENTO, BUENAVISTA, Y SAN CARLOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	CMA-013-2022	CURSOS DE MER	\$ 320.000.000,00
LAS CONDICIONES DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO PARA LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CÓRDOBAS EN EL	CMA-015-2022	CURSOS DE MER	\$ 99.898.120,00

LICITACIONES	Estructuración de docs Precontractuales -otras dependencias	Estructuración de docs Precontractuales Planeación	Total realizados
	0	1	1

OBJETO	PROCESO	TIPO CONTRATACION	MONTO INICIAL DEL CONTRATO
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL NORTE DEL MUNICIPIO DE VALENCIA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	LP-014-2022	LICITACIONES	\$ 7.321.382.384,00

CONVENIOS	Estructuración de docs Precontractuales -otras dependencias	Estructuración de docs Precontractuales Planeación	Total realizados
	0	1	1

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA REALIZACION DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE LA OBRA que tiene por objeto la optimización de las estaciones DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS BARRIOS LA RA BONILLA Y JUAN XXIII DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA Y LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA MISMA	CONVENIO 001-2022	CONVENIOS	MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO	\$ 530.755.093,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-----------	---------------------------	-------------------

Vigencia 2023

En la vigencia del 2023 se registra un convenio y una licitación, las cuales fueron lideradas en sus etapas precontractuales por otras dependencias diferentes a planeación de proyecto, por lo cual no se registran en este aparte.

INFORME EJECUTIVO

AREA: PLANEACION DE PROYECTOS

2. RELACION DE PROYECTOS BAJO SUPERVISIÓN DEL AREA DE PLANEACION

En este aparte se relacionan los proyectos que nacen en el área de planeación de proyectos, se lidera la etapa precontractual y una vez se adjudica se realiza la supervisión de la misma. De igual forma se deja constancia de algunos retos para materializar estos proyectos.

1. ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
2. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SOLUCIONES EN SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDAS DISPERSAS EN LOS MUNICIPIOS DE VALENCIA, TIERRALTA, MONTELIBANO, PUERTO LIBERTADOR Y SAN JOSÉ DE URÉ, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
3. FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE CIERRE, CLAUSURA Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE LOS ANTIGUOS BOTADEROS A CIELO ABIERTO DE LOS MUNICIPIOS DE AYAPEL, CANALETE, CHINÚ, CIÉNAGA DE ORO, PUEBLO NUEVO, PURÍSIMA, TIERRALTA Y VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
4. ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, CORREDOR VILLANUEVA - GUASIMAL LAS PALOMAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
5. ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS, EN EL CORREDOR LA VOLUNTAD - LA RISA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
6. ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA, EN EL CORREDOR TUIS TUIS - NUEVO TAY, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
7. FORMULACIÓN IDENTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO PARA LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CÓRDOBAS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
8. RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA DE LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA NUEVA, MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
9. FORTALECIMIENTO TÉCNICO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS EN LOS MPIO DE: VALENCIA, PTO ESCONDIDO, SAN BERNARDO DEL VIENTO, BUENAVISTA Y SAN CARLOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
10. PMAA CASCO URBANO DE PELAYO
11. ACUEDUCTOS ZONA RURAL PLANETA RICA
12. PMAA CORREGIMIENTO EL CEDRO AYAPEL
13. PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO CASCO URBANO AYAPEL

INFORME EJECUTIVO
AREA: PLANEACION DE PROYECTOS

De igual manera, se relacionan los proyectos que aún se encuentran en etapa de ejecución o en etapa de suspensión, para lo cual se deja constancia de los pormenores en la ejecución de estos proyectos.

	NOMBRE DEL PROYECTO	TIEMPO DE EJECUCION (MESES)	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION	VALOR CONTRATADO	CONTRATOS ASCRITOS PARA LA EJECION DEL PROYECTO	ESTADO	OBSERVACIONES
1	ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	5	8-feb-21	8-sep-21	\$ 180.000.000	CMA 003-2020	Finalizado	EL PROYECTO CONTEMPLA EL ABASTECIMIENTO A PARTIR DE UN SISTEMA LAGUNAR TIPO EMBALSE Y OCHO (8) ESTACIONES DE REBOMBEO PARA UNA RED MATRIZ SE TIENE QUE LEGALIZAR EL COMPONENTE PREDIAL DE LAS OCHO ESTACIONES DE REBOMBEO Y DEL EMBALSE.
2	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SOLUCIONES EN SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDAS DISPERSAS EN LOS MUNICIPIOS DE VALENCIA, TIERRALTA, MONTELIBANO, PUERTO LIBERTADOR Y SAN JOSÉ DE URÉ, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	4	9/07/2020	9/11/2020	\$ 515.736.480	CONVENIO 005-2020	Finalizado	LOS PRODUCTOS DE ESTA CONSULTORIA SE DIVIDIERON EN TRES ETAPAS, DE LAS CUALES EL PROYECTO ETAPA 1- CUENTA CON EL CONCEPTO TECNICO DEL MVCT SIN FINANCIACION
3	FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE CIERRE, CLAUSURA Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE LOS ANTIGUOS BOTADEROS A CIELO ABIERTO DE LOS MUNICIPIOS DE AYAPEL, CANALETE, CHINÚ, CIÉNAGA DE ORO, PUEBLO NUEVO, PURÍSIMA, TIERRALTA Y VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	6	10/02/2021	10/08/2021	\$ 750.000.000	CMA-004-2020	Finalizado	LOS PRODUCTOS DE ESTA CONSULTORIA SE PRESENTARON COMO PROYECTOS DE PLAN CIERRE EN LOS MUNICIPIOS DE AYAPEL, CANALETE, CHINÚ, CIÉNAGA DE ORO, PUEBLO NUEVO, PURÍSIMA, TIERRALTA Y VALENCIA. ESTOS PROYECTOS DEBEN CONTAR CON VOTO POR PARTE DE LA CVS PARA SER SUCEPTIBLES DE SER FINANCIADOS POR EL MVCT. SIN EMBARGO, SOLO EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO REALIZO EL PAGO ANTE LA CORPORACION CVS PARA OPTENER LA VIABILIDAD TECNICA.
4	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, CORREDOR VILLANUEVA - GUASIMAL LAS PALOMAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	5	21/04/2021	21/09/2021	\$ 250.614.000	006-2021	Finalizado	EL PROYECTO CONTEMPLA EL ABASTECIMIENTO DESDE EL RIO SINU, LA ADUCCION DESDE LA CAPTACION A PTAP CONTEMPLA UNA SERVIDUMBRE QUE ATRAVIESA 7 PARCELAS, 3 DE LAS CUALES CUENTAN CON AVALUO Y SEDENE ADELANTAR NEGOCIACION DIRECTA, EN CUATRO RESTANTES LOS PREDIOS ESTAN EN ART... SE HAN ENVIADO OFICIOS PARA INICIO DE TRAMITE Y ESTAMOS A LA ESPERA DE RESPUESTA OFICIAL.
5	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS, EN EL CORREDOR LA VOLUNTAD - LA RISA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	6	15/06/2021	15/12/2021	\$ 410.074.000	CMA-001-2021	Finalizado	COMO PRODUCTO DE ESTA CONSULTORIA, EL PROYECTO SE PRESENTO A LA VENTANILLA UNICA NACIONAL DEL MVCT- CUENTA CON EL CONCEPTO TECNICO DEL MVCT SIN FUENTE DE FINANCIACION
6	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA, EN EL CORREDOR TUIS TUIS - NUEVO TAY, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	5	30/11/2021	30/04/2022	\$ 381.514.000	021-2022	Finalizado	EL PROYECTO CONTEMPLA EL ABASTECIMIENTO DESDE LA QUEBRADA EL JUY (TIERRALTA), LA PTAP ESTA LOCALIZADA EN PREDIO PRIVADO, POR LO CUAL SE REQUIERE LA ADQUISICION DEL PREDIO PARA LA PTAP. LA RED MATRIZ Y DE DISTRIBUCION ESTA POR VIAS, SIN EMBARGO, ESTAN LOCALIZADAS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA EN PARQUE NATURAL NUDO DEL PARAMILLO, PARA AVANZAR EN ESTE COMPONENTE PREDIAL SE REQUIERE INICIAR PROCESOS DE SUSTRACCION EN ZONAS DE RESERVA FORESTAL PERTENECIENTES AL PARQUE NATURAL NUDO DEL PARAMILLO.
7	FORMULACIÓN IDENTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO PARA LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CÓRDOBAS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	2	24/01/2023	24/03/2023	99.898.120	CMA-015-2022	Finalizado	COMO PRODUCTO DE ESTA CONSULTORIA, EL PROYECTO SE PRESENTO ANTE LA MESA DEPARTAMENTAL DE GESTION DEL RIESGO COMO UN PROYECTO PILOTO EN LA GESTION DEL RIESGO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE A. POTABLE. DE MANEERA ARTICULADA CON LAS DIFERENTES ENTIDADES DEPARTAMENTALES SE PLANTEA UNA ESTRATEGIA PARA ENFRENTAR EL FENOMENO DEL NIÑO 2023-2024.
8	RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA DE LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA NUEVA, MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	6	EN PROCESO CONTRATACION		1.673.503.531	SIN ADJUDICAR	SIN ADJUDICAR	A LA ESPERA DEL PAGO DE IMPUESTO POR PARTE DEL CONSULTOR PARA FIRMA DE ACTA DE INICIO.

INFORME EJECUTIVO
AREA: PLANEACION DE PROYECTOS

9	FORTALECIMIENTO TÉCNICO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS EN LOS MUNICIPIOS DE: VALENCIA, PTO ESCONDIDO, SAN BERNARDO DEL VIENTO, BUENAVISTA Y SAN CARLOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	10	23/01/2023	23/11/2023	\$ 320.000.000	CMA-013-2022	EN SUSPENSIÓN 07/20/2023	LA CONSULTORIA SE ENCUENTRA EN SUSPENSIÓN INDEFINIDA TODA VEZ QUE EL PAGO FINAL ESTA SUJETO AL AVAL DE LA CORPORACION, DE LOS PRODUCTOS CONTRATADOS SOLO FALTA EL PERMISO DE VERTIMIENTO DE JMA SAN BERNARDO- POR OTRO LADO UN PUNTO A DESTACAR EL EL DESGLOSE AL CONSULTOR POR LA NO EJECUCION DEL PERMISO DE VERTIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PTO ESCONDIDO, LO ANTIOR DEBIDO A UN FENOMENO NATURAL QUE AFECTO EL LUGAR PREVISTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PTAR
10	PMAA CASCO URBANO DE PELAYO	11	8/11/2022	16/11/2023	\$ 588.992.880	CMA 002-2022	EN EJECUCION	LA CONSULTORIA SE ENCUENTRA EN EJECUCION EN UN 90% EN LOS PRODUCTOS A ENTREGAR, SE RESALTA EL COMPONENTE PREDIAL DEL CUAL LA CONSULTORIA AVANZO CON LA IDENTIFICACION DE PREDIOS Y SERVIDUMBRE, LA ALCALDIA DEBE INICIAR PROCESO DE NORMALIZAR ESTOS PREDIOS SE REQUIERE DE IGUAL FORMA UN PERMISO ANTE LA ANI PARA LA RED MATRIZ DE ALCANTARILLADO
11	ACUEDUCTOS ZONA RURAL PLANETA RICA	8	29/11/2022	28/07/2023	\$ 897.069.600	CMA 301-2022	EN SUSPENSIÓN	EL PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO DESDE EL 26 DE OCTUBRE DE 2023, SIN EMBARGO DEBIDO A LOS ATRASOS EN LA ENTREGA FINAL DE LOS PRODUCTOS SE PROCEDE ASOLICITAR AL AREA JURIDICA DE ADC EL DAR INICIO UN PROCESO DE INCUMPLIMIENTO.
12	PMAA CORREGIMIENTO EL CEDRO AYAPEL	4	27/09/2022	28/02/2023	\$ 509.458.107	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 020-2021 AYAPEL -ADC	EN EJECUCION	A PESAR DE CONTAR CON ACTA FINAL POR PARTE DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, EN EL PROCESO DE SUPERVISION EJERCIDA POR ADC LOS PRODUCTOS TECNICOS NO FUERON RECIBIDOS A SATISFACCION POR LO TANTO EL CONSULTOR SE ENCUENTRA EN AJUSTES.
13	PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO CASCO URBANO AYAPEL	8	27/09/2022		\$ 881.960.494	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 019-2021 AYAPEL -ADC	EN EJECUCION	A PESAR DE CONTAR CON ACTA FINAL POR PARTE DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, EN EL PROCESO DE SUPERVISION EJERCIDA POR ADC LOS PRODUCTOS TECNICOS NO FUERON RECIBIDOS A SATISFACCION POR LO TANTO EL CONSULTOR SE ENCUENTRA EN AJUSTES.

En el **anexo A** del presente documento, se encuentran fichas detalladas de cada proyecto bajo la supervisión del área de planeación de proyectos.

INFORME EJECUTIVO
AREA: PLANEACION DE PROYECTOS

3. PROYECTOS EN ETAPA DE EVALUACION Y PREPARACION DE CONTRATACION

PROYECTO	VALOR OBRA CIVIL (\$)	VALOR INTERVENTORIA (\$)	TOTAL (\$)
OPTIMIZACION HIDRAULICA Y OPERATIVA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	17.795.444.099	1.61.713.002,00	\$18.857.157.101,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL UBICADO EN LA VEREDA, CENTRO AMERICA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR - DEPARTAMENTO DE CORDOBA	303.528.516,00	21.246.996,00	324.775.512,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SISTEMAS DE ACUEDUCTO RURAL UBICADO EN LA VEREDA, LA ODISEA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR - DEPARTAMENTO DE CORDOBA	280.082149,00	19.605.750,00	299.687.899,00
ESTACIÓN DE BOMBEO AGUA POTABLE ACUEDUCTO REGIONAL COSTANERO – DEPARTAMENTO DE CORDOBA	2.202.813.346,00	175.301.404,00	2.378.114.750,00
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL CORREGIMIENTO NUEVA ESTACIÓN, MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.	2.892.116.101,00	178.943.169,00	3.071.059.270,00
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE POTABILIZACIÓN DE 30 L/S PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA”	1.272.947.567,00	97.052.433,00	1.370.000.000,00

INFORME EJECUTIVO
AREA: PLANEACION DE PROYECTOS

4. RELACION DE PERSONAL REQUERIDO POR EL AREA

Para finalizar las actividades contempladas en la vigencia 2023, el área de planeación de proyectos requiere de un personal especializado, el cual se relaciona a continuación.

	OBJETO	NOMBRE	VALOR MENSUAL	FECHA DE TERMINACION (ACTUAL)	DIAS ADICIONALES	FECHA FINAL (PROPUESTA)	VALOR ADICIONAL
Apoya estructuración proyecto ptap tierralta, san bernardo, estacion de bombeo costanero y tanque pto escondido.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL PARA QUE APOYE DISTINTAS ACTIVIDADES DEL ÁREA DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS DE AGUAS DE CÓRDOBA S.A. E.S.P. DENTRO DEL PROCESO CONTRACTUAL.	Daniela salas	3.500.000	13-nov	46	28/12/2012	\$ 5.360.000
apoya supervision PM alcantarillado ayapel	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL CON POSTGRADO EN INGENIERÍA CIVIL PARA QUE COADYUVE EN DISTINTAS ACTIVIDADES DEL ÁREA DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS DE LA EMPRESA AGUAS DE CORDOBA SA ESP	jose carlos urzola	5.000.000	11-nov	48	28/12/2012	\$ 8.000.000
apoya supervision acueducto El cedro ayapel	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL PARA QUE APOYE EN DISTINTAS ACTIVIDADES DEL ÁREA DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS DE LA EMPRESA AGUAS DE CORDOBA SA ESP	roosvelt vanegas	4.000.000	16-nov	43	28/12/2012	\$ 5.700.000
Apoya componente juridico de planeacion- conceptos y derechos de peticion	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO PUBLICO Y/O ADMINISTRATIVO Y/O CONTRATACION ESTATAL PARA QUE APOYE DISTINTAS ACTIVIDADES DEL AREA DE PLANEACION DE PROYECTOS Y DE CONTRATACION DENTRO DEL PROCESO CONTRACTUAL.	elias saleme	5.000.000	18-nov	42	28/12/2012	\$ 7.000.000
apoya supervision consultoria de psmv	PRESTACIONES DE SERVICIO PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL O SANITARIO Y AMBIENTAL ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS O EN GERENCIA Y DIRECCION DE OBRAS PARA QUE APOYE EN DISTINTAS ACTIVIDADES DEL AREA DE PLANEACION DE PROYECTOS DE AGUAS DE CORDOBA SA ESP	ivan camilo buelvas	4.500.000	26-nov	34	28/12/2012	\$ 5.100.000
apoya supervision consultoria Plan Maestro san pelayo	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO SANITARIO, CON IDONEIDAD Y EXPERIENCIA EN PROYECTOS DE APSB, PARA QUE BRINDE APOYO AL AREA DE PLANEACION Y AL GESTOR EN LA REVISION Y ESTRUCTURACION DE PROYECTOS Y EN ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL.	francisco mosquera	5.000.000	1-dic	28	28/12/2012	\$ 4.600.000
Apoya el componente de estudios del sector de los proyectops a contratar	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR FINANCIERO Y/O ECONOMISTA PARA QUE APOYE DISTINTAS ACTIVIDADES DENTRO DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE SE LLEVEN A CABO EN DE LA EMPRESA AGUAS DE CORDOBA SA ESP.	pedro jacob	3.000.000	8-dic	20	28/12/2012	\$ 2.000.000
Apoya la supervision del proyecto forestal en pto libertador	AMPARAR CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL INGENIERO FORESTAL QUE APOYE AL ÁREA TÉCNICA EN LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA DE LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA NUEVA, MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR" Y APOYE AL ÁREA DE PLANEACIÓN EN LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO "MANTENIMIENTO, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA DE LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA NUEVA, MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR".	marco tulio hernandez	5.000.000	8-dic	20	28/12/2012	\$ 3.300.000
						VLR TOTAL	\$ 41.060.000

INFORME EJECUTIVO
AREA: PLANEACION DE PROYECTOS

ANEXO A

ORIGINAL FIRMADO

INFORME EJECUTIVO
AREA: PLANEACION DE PROYECTOS

Objeto	DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LA ZONA RURAL DE PLANETA RICA- ETAPA I.					
NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	JOSE DAVID PACHECO BARRIOS, JEFE AREA PLANEACION DE PROYECTOS AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P					
NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE EJERCE EL APOYO A LA SUPERVISION	LILIANA JIMENEZ MONTOYA – INGENIERA VINCULADA POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CPS-142-2023.					
DEPENDENCIA	ÁREA DE PLANEACION DE PROYECTOS					
I. DATOS DEL CONTRATISTA						
Razón social o nombre	CONSORCIO G2 RURAL PLANETA RICA					
NIT o C.C.	901643733-8					
Participantes de UT o Consorcio (si aplica)	GUTEMBERG JOSE GONZALEZ PEREZ					
	Identificación NIT o CC	2.757.193		Porcentaje Participación	95%	
	Empresa GUTEMBERG J. GONZALEZ S.A.S					
	Identificación NIT o CC	900750645-2		Porcentaje Participación	5%	
Representante Legal	ELIDA SOFIA GONZALEZ ALVAREZ					
N° de Identificación C.C	52.961.985 expedida en Bogotá					
II. GENERALIDADES DEL CONTRATO						
1. DATOS DEL CONTRATO						
Resolución que ordena apertura del proceso	057 del 31 de agosto de 2022					
Resolución que adjudica en audiencia publica	070 del 30 de septiembre de 2022					
Tipo de contrato	CONTRATO DE CONSULTORIA					
Contrato o Convenio N°	301 – 2022					
Fecha de suscripción	Día	26	Mes	10	Año	2022
Fecha de Inicio	Día	29	Mes	11	Año	2022
Objeto	DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LA ZONA RURAL DE PLANETA RICA- ETAPA I.					
Alcance del Objeto (Si aplica)	El objeto del contrato se ejecutará de acuerdo con la propuesta y los pliegos de condiciones, que forman parte integral del contrato					
Valor Inicial del Contrato	OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. (\$897.069.600), Valor que incluye todos los costos directos e indirectos y el IVA.					
Valor de Adición (Si aplica)	N.A					

INFORME EJECUTIVO
AREA: PLANEACION DE PROYECTOS

Fecha Adición	Día	Mes	Año	
Valor Total del Contrato	OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. (\$897.069.600), valor que incluye todos los costos directos e indirectos y el IVA.			
Plazo inicial	OCHO (8) MESES , contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.			
Prórroga	Fecha de prórroga: julio 28 de 2023			
	Objeto: PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de Consultoría N°301 del 26 de octubre de 2022, por un termino de tres (03) meses, contados a partir del 29 de julio de 2023, hasta el 29 de octubre de la presente anualidad.			
CDR	CDR N° 10739			
Supervisor administrativo del contrato	JOSE DAVID PACHECO BARRIOS			
Cargo del supervisor	JEFE AREA DE PLANEACION DE PROYECTOS			
Supervisor de apoyo del contrato	LILIANA JUDITH JIMENEZ MONTOYA			
Interventor del contrato (Si aplica)	CONSORCIO INTERCONSULTORIA PLANETA			
Contrato de Interventoría (Si aplica)	333-2022			
2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES				
Modificatorio N° 1, prorrogar el plazo de ejecución del contrato por un termino de tres (3) meses, modificándose la CLAUSULA 3. PLAZO. El plazo de ejecución del contrato es de ONCE (11) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones.				
3. RESUMEN FINANCIERO				
No.	CONCEPTO/CONSULTORIA	FECHA SOLICITUD	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR
	Anticipo	Diciembre 1 de 2022	Diciembre 1 de 2022	\$269.120.880
	Acta #1	Junio 7 de 2023	Junio 20 de 2023	\$188.384.616
TOTAL DESEMBOLSOS				\$457.505.496
III. ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO				
EL PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO DESDE EL 26 DE OCTUBRE DE 2023. SIN EMBARGO, DEBIDO A LOS ATRASOS EN LA ENTREGA FINAL DE LOS PRODUCTOS SE PROCEDIO ASOLICITAR AL AREA JURIDICA DE ADC EL DAR INICIO UN PROCESO DE INCUMPLIMIENTO.				

INFORME EJECUTIVO
AREA: PLANEACION DE PROYECTOS

Objeto	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, CORREDOR VILLANUEVA-GUASIMAL-LAS PALOMAS"					
NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	JOSE DAVID PACHECO BARRIOS, JEFE AREA PLANEACION DE PROYECTOS AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P					
NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE EJERCE EL APOYO A LA SUPERVISION	OSCAR GOMEZ PADILLA – INGENIERO VINCULADO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES -					
DEPENDENCIA	ÁREA DE PLANEACION DE PROYECTOS					
IV. DATOS DEL CONTRATISTA						
Razón social o nombre	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL SINÚ, SABANA Y COSTA CORDOBESA "ASISCO"					
NIT o C.C.	900548339-					
Representante Legal	JAIRO DIAZ ARCIA					
Nº de Identificación C.C	1067846641					
V. GENERALIDADES DEL CONTRATO						
4. DATOS DEL CONTRATO						
Resolución que justifica la contratación directa	063 del 21 DE ABRIL DE 2021					
Tipo de contrato	CONVENIO DE CONSULTORIA					
Contrato o Convenio N°	006-2021					
Fecha de suscripción	Día	21	Mes	04	Año	2021
Fecha de Inicio	Día	01	Mes	06	Año	2021
Objeto	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS PARA CELEBRAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE AGUAS DE CÓRDOBA S.A. E.S.P., Y LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL SINÚ, SABANA Y COSTA CORDOBESA "ASISCO" CON EL FIN DE EJECUTAR "ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, CORREDOR VILLANUEVA-GUASIMAL-LAS PALOMAS".					
Alcance del Objeto (Si aplica)	El objeto del contrato se ejecutará de acuerdo con la propuesta y los pliegos de condiciones, que forman parte integral del contrato					
Valor Inicial del Contrato	DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTO CATORCE MIL PESOS M/CTE. (\$250,614,000.00), Valor que incluye todos los costos directos e indirectos y el IVA.					
Valor de Adición (Si aplica)	N.A					
Fecha Adición	Día		Mes		Año	
Valor Total del Contrato	DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTO CATORCE MIL PESOS M/CTE. (\$250,614,000.00), Valor que incluye todos los costos directos e indirectos y el IVA.					
Plazo inicial	CINCO (5) MESES , contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de					

INFORME EJECUTIVO
AREA: PLANEACION DE PROYECTOS

	perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.		
CDP	0053 DE 21 DE ENERO DEL 2021		
Fecha de Terminación del Contrato	01 de noviembre de 2021		
Fecha de Liquidación del Contrato	27 de diciembre de 2021		
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	SIN MODIFICACIONES CONTRACTUALES		
5. RESUMEN FINANCIERO			
	No.	CONCEPTO/CONSULTORIA	VALOR
		Anticipo	\$100.245.000
		ACTA #1	\$171.814.000
		ACTA #1- AMORTIZADA	\$103.089.000
		ACTA FINAL	\$78.800.000
		ACTA FINAL AMORTIZADA	\$47.279.400
		VALOR TOTAL PAGADO	\$250,614,000.00
VI. ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO			
<p>EL PROYECTO CONTEMPLA EL ABASTECIMIENTO DESDE EL RIO SINU, LA ADUCCION DESDE LA CAPTACION A PTAP CONTEMPLA UNA SERVIDUMBRE QUE ATRAVIESA 7 PARCELAS, 3 DE LAS CUALES CUENTAN CON AVALUO Y SEDENE ADELANTAR NEGOCIACION DIRECTA, EN LOS CUATRO PREDIOS RESTANTES ESTAN EN PROCESO ANTE LA AGENCIA DE RESTITUCION DE TIERRAS- ART .. SE HAN ENVIADO OFICIOS SOLICITANDO EL INICIO DEL TRAMITE DE SERVIDUMBRE Y ESTAMOS A LA ESPERA DE RESPUESTA OFICIAL POR PARTE DE ENTIDADES NACIONALES.</p>			

INFORME EJECUTIVO
AREA: PLANEACION DE PROYECTOS

Objeto	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA, EN EL CORREDOR TUIS TUIS – NUEVO TAI, DEPARTAMENTO DE CORDOBA".					
NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	JOSE DAVID PACHECO BARRIOS, JEFE AREA PLANEACION DE PROYECTOS AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P					
NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE EJERCE EL APOYO A LA SUPERVISION	OSCAR GOMEZ PADILLA – INGENIERO VINCULADO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES -					
DEPENDENCIA	ÁREA DE PLANEACION DE PROYECTOS					
VII. DATOS DEL CONTRATISTA						
Razón social o nombre	ASOCIACION DE MUNICIPIOS SOLIDARIOS Y SOSTENIBLES-AMUSSIM					
NIT o C.C.	900273165-					
Representante Legal	ANGY DANIELA PEREZ FLOREZ					
N° de Identificación C.C	1067919673					
VIII. GENERALIDADES DEL CONTRATO						
6. DATOS DEL CONTRATO						
Resolución que justifica la contratación directa	0165 del 09 DE NOVIEMBRE DE 2021					
Tipo de contrato	CONVENIO DE CONSULTORIA					
Contrato o Convenio N°	021-2021					
Fecha de suscripción	Día	11	Mes	11	Año	2021
Fecha de Inicio	Día	30	Mes	11	Año	2021
Objeto	AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACION DE LA CONSULTORIA QUE TIENE POR OBJETO "ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA, EN EL CORREDOR TUIS TUIS – NUEVO TAI, DEPARTAMENTO DE CORDOBA					
Alcance del Objeto (Si aplica)	El objeto del contrato se ejecutará de acuerdo con la propuesta y los pliegos de condiciones, que forman parte integral del contrato					
Valor Inicial del Contrato	TRECIENTOS OCHENTA UN MILLONES QUINIENTOS CATOR MIL PESOS M/CTE. (\$381,514,000), Valor que incluye todos los costos directos e indirectos y el IVA.					
Valor de Adición (Si aplica)	N.A					
Fecha Adición	Día		Mes		Año	
Valor Total del Contrato	TRECIENTOS OCHENTA UN MILLONES QUINIENTOS CATOR MIL PESOS M/CTE. (\$381,514,000), Valor que incluye todos los costos directos e indirectos y el IVA.					
Plazo inicial	CINCO (5) MESES , contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.					
CDP	10782 DE 22 DE JUNIO DE 2021					
Fecha de Terminación del Contrato	01 de noviembre de 2021					
Fecha de Liquidación del Contrato	27 de diciembre de 2021					

INFORME EJECUTIVO
AREA: PLANEACION DE PROYECTOS

MODIFICACIONES CONTRACTUALES		SIN MODIFICACIONES CONTRACTUALES	
7. RESUMEN FINANCIERO			
	No.	CONCEPTO/CONSULTORIA	VALOR
		Anticipo	\$152.605.600
		ACTA #1	\$362.438.300
		ACTA #1- AMORTIZADA	\$209.832.700
		ACTA FINAL	\$19.075.700
		VALOR TOTAL PAGADO	\$381.514.000
IX. ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO			
<p>EL PROYECTO CONTEMPLA EL ABASTECIMIENTO DESDE LA QUEBRADA EL JUY (TIERRALTA), LA PTAP ESTA LOCALIZADA EN PREDIO PRIVADO, POR LO CUAL SE REQUIERE LA ADQUISICION DEL PREDIO PARA LA PTAP. LA RED MATRIZ Y DE DISTRIBUCION ESTA POR VIAS. SIN EMBARGO, ESTAN LOCALIZADAS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA EN PARQUE NATURAL NUDO DEL PARAMILLO, PARA AVANZAR EN ESTE COMPONENTE PREDIAL SE REQUIERE INICIAR PROCESOS DE SUSTRACCION EN ZONAS DE RESERVA FORESTAL PERTENECIENTES AL PARQUE NATURAL NUDO DEL PARAMILLO.</p>			

ORIGINAL FIRMADO

INFORME EJECUTIVO
AREA: PLANEACION DE PROYECTOS

Objeto	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SOLUCIONES EN SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDAS DISPERSAS EN LOS MUNICIPIOS DE VALENCIA, TIERRALTA, MONTELÍBANO, PUERTO LIBERTADOR Y SAN JOSÉ DE URÉ, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA					
NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	JOSE DAVID PACHECO BARRIOS, JEFE AREA PLANEACION DE PROYECTOS AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P					
NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE EJERCE EL APOYO A LA SUPERVISION	BORIS FERNANDEZ ANNICHARICO – INGENIERO VINCULADO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES -					
DEPENDENCIA	ÁREA DE PLANEACION DE PROYECTOS					
X. DATOS DEL CONTRATISTA						
Razón social o nombre	ASOCIACION DE MUNICIPIOS SOLIDARIOS Y SOSTENIBLES-AMUSSIM					
NIT o C.C.	900273165-					
Representante Legal	JAIRO ANIBAL DORIA RUIZ					
N° de Identificación C.C	78717361					
XI. GENERALIDADES DEL CONTRATO						
8. DATOS DEL CONTRATO						
Resolución que justifica la contratación directa	0150 de 18 Diciembre de 2020					
Tipo de contrato	CONVENIO DE CONSULTORIA					
Contrato o Convenio N°	021-2021					
Fecha de suscripción	Día	18	Mes	06	Año	2020
Fecha de Inicio	Día	09	Mes	07	Año	2020
Objeto	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS PARA CELEBRAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE AGUAS DE CÓRDOBA S.A. E.S.P., Y LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS SOLIDARIOS Y SOSTENIBLES CON EL FIN DE EJECUTAR LA CONSULTORÍA CUYO OBJETO ES "ESTUDIOS Y DISEÑO DE SOLUCIONES EN SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA DISPERSA A TRAVÉS DE UNIDADES SANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE VALENCIA. TIERRALTA, MONTELIBANO, PUERTO LIBERTADOR Y SAN JOSÉ DE URÉ DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"					
Alcance del Objeto (Si aplica)	El objeto del contrato se ejecutará de acuerdo con la propuesta y los pliegos de condiciones, que forman parte integral del contrato					
Valor Inicial del Contrato	QUINIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS SETECIENTOS TRESCIENTOS Y OCHO PESOS M/CTE.(\$ 513,736,488), Valor que incluye todos los costos directos e indirectos y el IVA.					
Valor de Adición (Si aplica)	N.A					
Fecha Adición	Día		Mes		Año	
Valor Total del Contrato	QUINIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS SETECIENTOS TRESCIENTOS Y OCHO PESOS M/CTE.(\$ 513,736,488), Valor que incluye todos los costos directos e indirectos y el IVA.					
Plazo inicial	CUATRO (4) MESES , contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de					

INFORME EJECUTIVO
AREA: PLANEACION DE PROYECTOS

	perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.		
CDP	0307 del 13 de mayo de 2020		
Fecha de Terminación del Contrato	09 de noviembre de 2020		
Fecha de Liquidación del Contrato	30 de noviembre de 2020		
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	SIN MODIFICACIONES CONTRACTUALES		
9. RESUMEN FINANCIERO			
	No.	CONCEPTO/CONSULTORIA	VALOR
		Anticipo	\$206.294.592
		ACTA #1	\$464.162.832
		ACTA #1- AMORTIZADA	\$257.868.240
		ACTA FINAL	\$51.573.680
		VALOR TOTAL PAGADO	\$515.736.480
XII. ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO			
<p>LOS PRODUCTOS DE ESTA CONSULTORIA SE DIVIDIERON EN TRES ETAPAS, DE LAS CUALES EL PROYECTO ETAPA 1- CUENTA CON EL CONCEPTO TECNICO DEL MVCT SIN FINANCIACION.</p> <p>UNIDADES BASICAS SANITARIAS PDET- ETAPA 1 \$ 13.190.438.837,00 CON CONCEPTO TENICO-SIN RECURSOS</p> <p>UNIDADES BASICAS SANITARIAS PDET- ETAPA 2 \$ 9.769.030.796,00 SIN AVAL DEL MVCT-SIN FINANCIACION</p> <p>UNIDADES BASICAS SANITARIAS PDET- ETAPA 3 \$ 9.844.888.451, 00 SIN AVAL DEL MVCT-SIN FINANCIACION</p>			

INFORME EJECUTIVO
AREA: PLANEACION DE PROYECTOS

Objeto	ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA					
NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	JOSE DAVID PACHECO BARRIOS, JEFE AREA PLANEACION DE PROYECTOS AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P					
NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE EJERCE EL APOYO A LA SUPERVISION	BORIS FERNANDEZ ANNICHARICO – INGENIERO VINCULADO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES -					
DEPENDENCIA	ÁREA DE PLANEACION DE PROYECTOS					
XIII. DATOS DEL CONTRATISTA						
Razón social o nombre	CONSORCIO CONSULACUEDUCTO					
NIT o C.C.	901434210-					
Representante Legal	ARCADIO ALBERTO PÉREZ SOLANO					
N° de Identificación C.C	11033110					
XIV. GENERALIDADES DEL CONTRATO						
10. DATOS DEL CONTRATO						
Resolución que justifica la contratación directa	016 de 14 de octubre de 2020					
Tipo de contrato	CONTRATO DE CONSULTORIA					
Contrato o Convenio N°	135-2020					
Fecha de suscripción	Día	01	Mes	12	Año	2020
Fecha de Inicio	Día	08	Mes	02	Año	2020
Objeto	ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA					
Alcance del Objeto (Si aplica)	El objeto del contrato se ejecutará de acuerdo con la propuesta y los pliegos de condiciones, que forman parte integral del contrato					
Valor Inicial del Contrato	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOSOCHENTA Y SIETEMIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.(\$179,987,500.00), Valor que incluye todos los costos directos e indirectos y el IVA					
Valor de Adición (Si aplica)	N.A					
Fecha Adición	Día		Mes		Año	
Valor Total del Contrato	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOSOCHENTA Y SIETEMIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.(\$179,987,500.00), Valor que incluye todos los costos directos e indirectos y el IVA					
Plazo inicial	TRES (3) MESES , contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.					
Plazo Suspensión #1	2 meses					
Prorroga a suspensión #1	2 meses					
Plazo total del contrato	7 meses* incluido tiempo de suspensión					

INFORME EJECUTIVO
AREA: PLANEACION DE PROYECTOS

Fecha de Terminación del Contrato				08 de septiembre de 2020	
Fecha de Liquidación del Contrato				17 de septiembre de 2020	
MODIFICACIONES CONTRACTUALES				SIN MODIFICACIONES CONTRACTUALES	
11. RESUMEN FINANCIERO					
	No.	CONCEPTO/CONSULTORIA	VALOR		
		ACTA FINAL	\$179,987,500.00		
		VALOR TOTAL PAGADO	\$179,987,500.00		
XV. ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO					
EL PROYECTO CONTEMPLA EL ABASTECIMIENTO A PARTIR DE UN SISTEMA LAGUNAR -TIPO EMBALSE Y OCHO (8) ESTACIONES DE REBOMBEO PARA UNA RED MATRIZ. SE TIENE QUE LEGALIZAR EL COMPONENTE PREDIAL DE LAS OCHO ESTACIONES DE REBOMBEO Y DEL EMBALSE.					

INFORME EJECUTIVO
AREA: PLANEACION DE PROYECTOS

Objeto	FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE CIERRE, CLAUSURA Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE LOS ANTIGUOS BOTADEROS A CIELO ABIERTO DE LOS MUNICIPIOS DE AYAPEL, CANALETE, CHINÚ, CIÉNEGA DE ORO, PUEBLO NUEVO, PURÍSIMA, TIERRALTA Y VALENCIA				
NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	JOSE DAVID PACHECO BARRIOS, JEFE AREA PLANEACION DE PROYECTOS AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P				
NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE EJERCE EL APOYO A LA SUPERVISION	LILIANA JIMENEZ MONTOYA – INGENIERO VINCULADO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES -				
DEPENDENCIA	ÁREA DE PLANEACION DE PROYECTOS				
XVI. DATOS DEL CONTRATISTA					
Razón social o nombre	UNION TEMPORAL PARA EL MANEJO AMBIENTAL DE ANTIGUOS BOTADEROS – MAAB				
NIT o C.C.	90144672-				
Representante Legal	ALFONSO DARIO ACEVEDO ROCHA				
N° de Identificación C.C	15044460				
XVII. GENERALIDADES DEL CONTRATO					
12. DATOS DEL CONTRATO					
Resolución que justifica la contratación	019 de 23 de Noviembre 2020				
Tipo de contrato	CONTRATO DE CONSULTORIA				
Contrato o Convenio N°	031-2021				
Fecha de suscripción	26 de enero de 2021				
Fecha de Inicio	26 de enero de 2021				
Objeto	FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE CIERRE, CLAUSURA Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE LOS ANTIGUOS BOTADEROS A CIELO ABIERTO DE LOS MUNICIPIOS DE AYAPEL, CANALETE, CHINÚ, CIÉNEGA DE ORO, PUEBLO NUEVO, PURÍSIMA, TIERRALTA Y VALENCIA				
Alcance del Objeto (Si aplica)	El objeto del contrato se ejecutará de acuerdo con la propuesta y los pliegos de condiciones, que forman parte integral del contrato				
Valor Inicial del Contrato	SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES PESOS M/CTE. (\$ 750,000,000), Valor que incluye todos los costos directos e indirectos y el IVA				
Valor de Adición (Si aplica)	N.A				
Fecha Adición	Día		Mes		Año
Valor Total del Contrato	SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES PESOS M/CTE. (\$ 750,000,000), Valor que incluye todos los costos directos e indirectos y el IVA				
Plazo inicial	SEIS (6) MESES , contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.				

INFORME EJECUTIVO
AREA: PLANEACION DE PROYECTOS

Fecha de Terminación del Contrato	10 de agosto de 2021		
Fecha de Liquidación del Contrato	30 de agosto de 2021		
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	SIN MODIFICACIONES CONTRACTUALES		
13. RESUMEN FINANCIERO			
	No.	CONCEPTO/CONSULTORIA	VALOR
		ANTICIPO	\$ 299.783696
		ACTA FINAL	\$449.675.543
		VALOR TOTAL PAGADO	\$750.000.000
XVIII. ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO			
<p>LOS PRODUCTOS DE ESTA CONSULTORIA SE PRESENTARON COMO PROYECTOS DE PLAN CIERRE EN LOS MUNICIPIOS DE AYAPEL, CANALETE, CHINÚ, CIÉNAGA DE ORO, PUEBLO NUEVO, PURÍSIMA, TIERRALTA Y VALENCIA. ESTOS PROYECTOS DEBEN CONTAR CON VOTO POR PARTE DE LA CVS PARA SER SUCEPTIBLES DE SER FINANCIADOS POR EL MVCT. SIN EMBARGO, SOLO EL MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO REALIZO EL PAGO ANTE LA CORPORACION CVS PARA OPTENER LA VIABILIDAD TECNICA.</p>			

ORIGINAL FIRMADO

INFORME EJECUTIVO
AREA: PLANEACION DE PROYECTOS

Objeto	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS, EN EL CORREDOR LA VOLUNTAD - LA RISA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA				
NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	JOSE DAVID PACHECO BARRIOS, JEFE AREA PLANEACION DE PROYECTOS AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P				
NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE EJERCE EL APOYO A LA SUPERVISION	JOSE CARLOS URZOLA – INGENIERO VINCULADO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES -				
DEPENDENCIA	ÁREA DE PLANEACION DE PROYECTOS				
XIX. DATOS DEL CONTRATISTA					
Razón social o nombre	CONSORCIO INTERVEREDAL MOÑITOS 2021				
NIT o C.C.	901486213 -				
Representante Legal	CRISTIAN DAVID DEMOYA GARCES				
N° de Identificación C.C	1065000467				
XX. GENERALIDADES DEL CONTRATO					
14. DATOS DEL CONTRATO					
Resolución que justifica la contratación directa	009 de 09 de abril del 2021				
Tipo de contrato	CONTRATO DE CONSULTORIA				
Contrato o Convenio N°	031-2021				
Fecha de suscripción	31 de mayo de 2021				
Fecha de Inicio	15 de junio de 2021				
Objeto	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS, EN EL CORREDOR LA VOLUNTAD - LA RISA				
Alcance del Objeto (Si aplica)	El objeto del contrato se ejecutará de acuerdo con la propuesta y los pliegos de condiciones, que forman parte integral del contrato				
Valor Inicial del Contrato	CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE. (\$ 410,074,000), Valor que incluye todos los costos directos e indirectos y el IVA				
Valor de Adición (Si aplica)	N.A				
Fecha Adición	Día		Mes		Año
Valor Total del Contrato	CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE. (\$ 410,074,000), Valor que incluye todos los costos directos e indirectos y el IVA				
Plazo inicial	CINCO (5) MESES , contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.				
PRORROGA #1	1 MES				

INFORME EJECUTIVO
AREA: PLANEACION DE PROYECTOS

Fecha de Terminación del Contrato		15 de diciembre de 2021	
Fecha de Liquidación del Contrato		13 de enero de 2022	
MODIFICACIONES CONTRACTUALES		SIN MODIFICACIONES CONTRACTUALES	
15. RESUMEN FINANCIERO			
	No.	CONCEPTO/CONSULTORIA	VALOR
		ANTICIPO	\$123.022.200,00
		ACTA PARCIAL #1	\$114.820.720,00
		ACTA FINAL	\$172.231.080,00
		VALOR TOTAL PAGADO	\$410.074.000,00
XXI. ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO			
COMO PRODUCTO DE ESTA CONSULTORIA, EL PROYECTO SE PRESENTO A LA VENTANILLA UNICA NACIONAL DEL MVCT-CUENTA CON EL CONCEPTO TECNICO DEL MVCT SIN FUENTE DE FINANCIACION.			

INFORME EJECUTIVO
AREA: PLANEACION DE PROYECTOS

Objeto	FORMULACIÓN IDENTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO PARA LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CÓRDOBAS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA				
NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	JOSE DAVID PACHECO BARRIOS, JEFE AREA PLANEACION DE PROYECTOS AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P				
NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE EJERCE EL APOYO A LA SUPERVISION	BORIS FERNANDEZ ANNICHARICO – INGENIERO VINCULADO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES -				
DEPENDENCIA	ÁREA DE PLANEACION DE PROYECTOS				
XXII. DATOS DEL CONTRATISTA					
Razón social o nombre	GRUPO HIDRUS S.A.S				
NIT o C.C.	901246751 -				
Representante Legal	ALVARO ALBERTO LOPEZ LAMBRAÑO				
N° de Identificación C.C	10765912				
XXIII. GENERALIDADES DEL CONTRATO					
16. DATOS DEL CONTRATO					
Resolución que justifica la contratación	083 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2022				
Tipo de contrato	CONTRATO DE CONSULTORIA				
Contrato o Convenio N°	365-2022				
Fecha de suscripción	20 de diciembre de 2022				
Fecha de Inicio	20 de diciembre de 2022				
Objeto	FORMULACIÓN IDENTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO PARA LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y LOS CÓRDOBAS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA				
Alcance del Objeto (Si aplica)	El objeto del contrato se ejecutará de acuerdo con la propuesta y los pliegos de condiciones, que forman parte integral del contrato				
Valor Inicial del Contrato	CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$ 100.000,000), Valor que incluye costos directos e indirectos y el IVA				
Valor de Adición (Si aplica)	N.A				
Fecha Adición	Día		Mes		Año
Valor Total del Contrato	CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$ 100.000,000), Valor que incluye costos directos e indirectos y el IVA				
Plazo inicial	DOS(2) MESES , contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.				
PRORROGA #1	N.A				
CDP	00251 DE 3 DE MARZO DE 2022				

INFORME EJECUTIVO
AREA: PLANEACION DE PROYECTOS

Fecha de Terminación del Contrato	31 de marzo 2023		
Fecha de Liquidación del Contrato	31 de marzo de 2023		
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	SIN MODIFICACIONES CONTRACTUALES		
17. RESUMEN FINANCIERO			
	No.	CONCEPTO/CONSULTORIA	VALOR
		ANTICIPO	\$19.979.624
		ACTA PARCIAL #1	\$89.908.308
		ACTA PARCIAL#1 AMORTIZADA	\$69.928.684
		ACTA FINAL	\$9.989.812
		VALOR TOTAL PAGADO	\$100.000.000,00
XXIV. ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO			
<p>COMO PRODUCTO DE ESTA CONSULTORIA, EL PROYECTO SE PRESENTO ANTE LA MESA DEPARTAMENTAL DE GESTION DEL RIESGO COMO UN PROYECTO PILOTO EN LA GESTION DEL RIESGO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE A. POTABLE. DE MANEARA ARTICULADA CON LAS DIFERENTES ENTIDADES DEPARTAMENTALES SE PLANTEA UNA ESTRATEGIA PARA ENFRENTAR EL FENOMENO DEL NIÑO 2023-2024.</p>			

INFORME EJECUTIVO
AREA: PLANEACION DE PROYECTOS

Objeto	FORTALECIMIENTO TÉCNICO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS EN LOS MUNICIPIOS DE: VALENCIA, PUERTO ESCONDIDO, SAN BERNARDO DEL VIENTO, BUENAVISTA, Y SAN CARLOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA				
NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	JOSE DAVID PACHECO BARRIOS, JEFE AREA PLANEACION DE PROYECTOS AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P				
NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE EJERCE EL APOYO A LA SUPERVISION	BORIS FERNANDEZ ANNICHARICO – INGENIERO VINCULADO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES -				
DEPENDENCIA	ÁREA DE PLANEACION DE PROYECTOS				
XXV. DATOS DEL CONTRATISTA					
Razón social o nombre	CONSORCIO AMBIENTAL CORDOBA				
NIT o C.C.	901663199-				
Representante Legal	CARLOS ALBERTO COMBATT DELGADO				
N° de Identificación C.C	10769287				
XXVI. GENERALIDADES DEL CONTRATO					
18. DATOS DEL CONTRATO					
Resolución que justifica la contratación					
Tipo de contrato	CONTRATO DE CONSULTORIA				
Contrato o Convenio N°	364-2022				
Fecha de suscripción	20 de diciembre de 2022				
Fecha de Inicio	24 de enero de 2023				
Objeto	FORTALECIMIENTO TÉCNICO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS EN LOS MUNICIPIOS DE: VALENCIA, PUERTO ESCONDIDO, SAN BERNARDO DEL VIENTO, BUENAVISTA, Y SAN CARLOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA				
Alcance del Objeto (Si aplica)	El objeto del contrato se ejecutará de acuerdo con la propuesta y los pliegos de condiciones, que forman parte integral del contrato				
Valor Inicial del Contrato	TRECIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$ 320.000,000), Valor que incluye todos los costos directos e indirectos y el IVA				
Valor de Adición (Si aplica)	N.A				
Fecha Adición	Día		Mes		Año
Valor Total del Contrato	TRECIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$ 320.000,000), Valor que incluye todos los costos directos e indirectos y el IVA				
Plazo inicial	CUATRO(4) MESES , contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.				
PRORROGA #1	2 MESES -6 DE JUNIO 2023				

INFORME EJECUTIVO
AREA: PLANEACION DE PROYECTOS

CDP GOBERNACION	00258 DE 22 DE MARZO DE 2022
CDP PTO ESCONDIDO	12491 DE 25 DE MARZO DE 2022
CDP BUENAVISTA	12490 DE 25 DE MARZO DE 2022
Fecha de Terminación del Contrato	EN SUSPENSION
Fecha de Liquidación del Contrato	EN SUSPENSION
<u>MODIFICACIONES CONTRACTUALES</u>	SIN MODIFICACIONES CONTRACTUALES

19. RESUMEN FINANCIERO

No.	CONCEPTO/CONSULTORIA	VALOR
	ANTICIPO	\$96.000.000
	ACTA PARCIAL #1	\$120.000.000
	VALOR TOTAL PAGADO	\$216.000.000,00

XXVII. ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO

LA CONSULTORIA SE ENCUENTRA EN SUSPENSIÓN TODA VEZ QUE EL PAGO FINAL ESTA SUJETO AL AVAL DE LA CORPORACION, DE LOS PRODUCTOS CONTRATADOS SOLO FALTA EL PERMISO DE VERTIMIENTO DE JMA SAN BERNARDO- POR OTRO LADO UN PUNTO A DESTACAR ES EL DESGLOSE AL CONSULTOR POR LA NO EJECUCION DEL PERMISO DE VERTIMEINTO EN EL MUNICIPIO DE PTO ESCONDIDO, LO ANTIOR DEBIDO A UN FENOMENO NATURAL QUE AFECTO EL LUGAR PREVISTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PTAR

INFORME EJECUTIVO
AREA: PLANEACION DE PROYECTOS

Objeto	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA				
NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	JOSE DAVID PACHECO BARRIOS, JEFE AREA PLANEACION DE PROYECTOS AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P				
NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE EJERCE EL APOYO A LA SUPERVISION	BORIS FERNANDEZ ANNICHARICO – INGENIERO VINCULADO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES -				
DEPENDENCIA	ÁREA DE PLANEACION DE PROYECTOS				
XXVIII. DATOS DEL CONTRATISTA					
Razón social o nombre	CONSORCIO CONSULTING SAN PELAYO				
NIT o C.C.	901605242-				
Representante Legal	GUTEMBERG JOSE GONZALEZ PEREZ				
N° de Identificación C.C	2757193				
XXIX. GENERALIDADES DEL CONTRATO					
20. DATOS DEL CONTRATO					
Resolución que justifica la contratación	018 DE 01 DE ABRIL DE 2022				
Tipo de contrato	CONTRATO DE CONSULTORIA				
Contrato o Convenio N°	279-2022				
Fecha de suscripción	30 de septiembre de 2022				
Fecha de Inicio	08 de noviembre de 2022				
Objeto	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA				
Alcance del Objeto (Si aplica)	El objeto del contrato se ejecutará de acuerdo con la propuesta y los pliegos de condiciones, que forman parte integral del contrato				
Valor Inicial del Contrato	QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO MIL PESOS M/CTE. (\$ 589,050,000), Valor que incluye todos los costos directos e indirectos y el IVA				
Valor de Adición (Si aplica)	N.A				
Fecha Adición	Día		Mes		Año
Valor Total del Contrato	QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO MIL PESOS M/CTE. (\$ 589,050,000), Valor que incluye todos los costos directos e indirectos y el IVA				
Plazo inicial	SEIS (6) MESES , contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.				
PRORROGA #1	4 MESES ---7 DE JUNIO 2023- 6 DE OCTUBRE 2023				

INFORME EJECUTIVO
AREA: PLANEACION DE PROYECTOS

PRORROGA #2	1 MES 10 DIAS---6 OCTUBRE 2023- 16 DE NOVIEMBRE 2023		
CDP SAN PELAYO	12305 DE 12 DE FEBRERO 2022		
Fecha de Terminación del Contrato	EN EJECUCION		
Fecha de Liquidación del Contrato	EN EJECUCION		
<u>MODIFICACIONES CONTRACTUALES</u>	SIN MODIFICACIONES CONTRACTUALES		
21. RESUMEN FINANCIERO			
	No.	CONCEPTO/CONSULTORIA	VALOR
		ANTICIPO	\$176.979.624
		ACTA PARCIAL #1	\$150.000.000
		TOTAL PAGADO	\$326.979.624
<u>XXX. ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO</u>			
<p>LA CONSULTORIA SE ENCUENTRA EN EJECUCION SE ENCUENTRA EN UN 90% EN LOS PRODUCTOS A ENTREGAR, SE RESALTA EL COMPONENTE PREDIAL DEL CUAL LA CONSULTORIA AVANZO CON LA IDENTIFICACION DE PREDIOS Y SERVIDUMBRE, LA ALCALDIA DEBE INICIAR PROCESO DE NORMALIZAR ESTOS PREDIOS,SE REQUIERE DE IGUAL FORMA UN PERMISO ANTE LA ANI PARA LA RED MATRIZ DE ALCANTARILLADO.</p>			