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[Número del Proceso de Contratación]  

ANEXO 1  
ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 

 
[Los Documentos Tipo son inalterables y las Entidades Estatales no pueden incluir, modificar o exigir en 

este Anexo requisitos adicionales, condiciones habilitantes o factores técnicos y económicos diferentes 

a los señalados en el documento base; salvo cuando de forma expresa lo determine el documento, es 

decir, en los aspectos incluidos en corchetes y resaltados en gris] 

[La Entidad debe tener en cuenta que el Proceso de Contratación del Interventor no puede estar desligado 

del contrato o proceso de obra sobre el que se realizarán las labores de interventoría; por tal motivo, es 

necesario vincular estos dos procesos, entre otras cosas, en los aspectos técnicos que sean procedentes 

desde el rol del Interventor, cuando lo considere y justifique la Entidad] 

[En el caso que la Entidad requiera incluir otros títulos o subtítulos que sean aplicables al proyecto de 

interventoría podrá hacerlo y desarrollarlos según cada proyecto, teniendo claro que no se podrá 

incorporar requisitos de participación alguno en este documento.]  

[Objeto del contrato] 

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORÍA  

[La Entidad ajustará esta sección según cada proyecto en particular.] 

[En esta sección la Entidad Estatal deberá realizar la descripción del proyecto y del sitio de trabajo, su 

ubicación (definir si es en zona rural o urbana), alcance del objeto, distancia, puntos, tramos o frentes a 

intervenir o zona de cobertura del proyecto que sean insumos necesarios de conocimiento del futuro 

Interventor, sin que esto implique una remisión directa al Proceso de Contratación de la obra pública]. 

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA  

[En esta sección la Entidad debe indicar las particularidades del proyecto de obra, haciendo alusión al 
Proceso de Contratación del Contrato de Obra, indicándose el número del Proceso de Contratación, 
plataforma (SECOP I o II) y enlace y demás insumos de mayor relevancia para el contexto del futuro 
Interventor.] 

[Entre otros aspectos, deberá detallarse la localización del proyecto, mapas, planchas, esquemas, entre 
otros que haya considerado y empleado la Entidad en su etapa de planeación. Asimismo, la Entidad 
podrá implementar ayudas gráficas, cartográficas y demás insumos que brinden la mayor información 
posible a los interesados en el Proceso de Contratación en cuanto a la descripción y ubicación del 
proyecto.] 

[La Entidad podrá tener en consideración los siguientes subtítulos si son aplicables al proyecto, e incluir 
los adicionales que sean propios de la descripción del proyecto de interventoría:] 
 
 

2.1 Alcance 
2.2 Localización  
2.3 [incluir y desarrollar] 
2.4 [incluir y desarrollar] 
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3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA 

Las actividades que deberá cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura de agua potable y 

saneamiento básico son las siguientes:  

[La Entidad deberá ajustar la redacción de este numeral con la finalidad de hacer la descripción general 

de las actividades a ejecutar, componentes y su vinculación con las expectativas u objetivo con la 

contratación. Debe tenerse en cuenta el enfoque de un Contrato de Interventoría de una obra pública y 

su rol frente al Contratista de obra.]  

Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 1993 

y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan; así como las definidas en la 

Resolución 330 del 2017, por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el 

establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el 

“Anexo 5 – Minuta del Contrato de Interventoría”.  

[Incluir disposiciones sobre el plazo. Si el contrato estará dividido en etapas e inicio de las mismas, 

indicando si son etapas traslapadas o independientes y particularidades adicionales que se consideren 

necesarias.]  

5. FORMA DE PAGO [Ajustar según necesidad] 

[La Entidad, producto de su estudio previo de planeación, detallará la forma de pago respectiva al 

Contrato de Interventoría, según haya sido su análisis y así lo desarrollará en este numeral y en el “Anexo 

5 – Minuta del Contrato de Interventoría”.] 

[Señalar si es a Precio Global u otro sistema de pago e incluir información necesaria para precisar la 

forma de pago del Contrato de Interventoría.] 

6. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO  

[Incluir y ajustar la redacción de esta sección según cada proyecto en particular.] 

[La Entidad podrá ajustar este apartado de acuerdo con las necesidades particulares de cada proyecto 

de infraestructura de agua potable y saneamiento básico, desde el rol del Interventor. Analizando las 

condiciones particulares, existencia de estudios y diseños previos, entre los demás documentos que 

entregará la Entidad como insumos para el proyecto, y que serán parte de la labor de seguimiento y 

control por parte del Interventor.] 

El Interventor deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar 
completamente los estudios y diseños que la Entidad entregue al Contratista de obra para la ejecución 
de las obras objeto de la Interventoría, en caso de aplicar. En consecuencia, finalizado el plazo previsto 
por la Entidad para la revisión de los estudios y diseños [cuando aplique, o si contempla etapa de 
actualización], si el Contratista de obra no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado 
los estudios y diseños presentados por la Entidad y asume la responsabilidad de los resultados para la 
implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando 
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la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras; los cuales serán objeto de 
seguimiento y vigilancia por el Interventor. El Interventor se pronunciará y emitirá concepto sobre las 
eventuales modificaciones que proponga el Contratista de obra para consideración de la Entidad 
contratante. 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista pretenda efectuar a los 
estudios y diseños de la obra deberán ser tramitados por este último para aprobación de la Entidad, previo 
concepto de la Interventoría. Para tal fin, la Entidad le concederá al Contratista de obra unos plazos 
razonables para ejecutar dichas tareas, situación que será parte del seguimiento, control, vigilancia y 
aprobación por parte de la Interventoría.  

Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios y diseños 
se establece según el amparo de calidad del servicio, siempre y cuando esté vigente dicho amparo. Por 
tal motivo, la Entidad analizará si es procedente la modificación y/o adaptación y/o actualización y/o 
complementación de los diseños realizados; y en caso de ser necesario algún ajuste, la obligación y 
responsabilidad se encuentra asociada al Contratista de obra y la verificación en el Interventor.  

[Cuando la Entidad le asigne la responsabilidad al Contratista de obra en cuanto a los diseños a ejecutar, 

así como el posible riesgo derivado de los diseños elaborados por el Contratista de obra, el Interventor 

deberá verificar las labores realizadas en los casos que el Contratista adelante la etapa de consultoría, 

según los lineamientos establecidos por la Entidad en esta sección. 

[Siendo este el evento en el presente literal se eliminarán los párrafos y se detallarán las particularidades 

del caso, así como las consideraciones pertinentes en la Matriz de Riesgos asociadas a los diseños.] 

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR 

[La Entidad NO podrá imponer títulos de posgrado particulares, es decir, indicar que el profesional cumpla 

con una especialización, maestría o doctorado en concreto (p.ej. "Maestría en Project Management", sino 

mencionar que se requiere un posgrado en: gerencia de proyectos, gerencia de obras, project 

management, etc.; indicando de esta manera las diferentes alternativas para dicha área de conocimiento 

o cargo que se necesita). Por el contrario, deberá ser enfocado a un título de posgrado en un área del 

conocimiento específico según sea establecido en la etapa de planeación. Asimismo, fijar condiciones 

participativas, garantistas y pluralistas acordes al proyecto.] 

[La Entidad tendrá en cuenta la normativa aplicable en cuanto a la idoneidad de los profesionales 

requeridos en la Interventoría, como es el artículo 39 de la Resolución 330 de 2017 del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. En este sentido, la Entidad 

verificará el cumplimiento de los requisitos de formación académica y experiencia mínima requeridos para 

ejecutar tales proyectos.]  

[De igual forma, el establecimiento de las condiciones de experiencia general y específica deben ser 

acordes con la realidad del mercado laboral y la disponibilidad de estos perfiles, que garanticen que el 

futuro Contratista cuente con estos. Asimismo, se deberá tener en cuenta que la experiencia general no 

se suma con la específica, es decir, la experiencia general hace relación al desempeño de su actividad 

profesional y la específica corresponde a la asociada directamente con el cargo a desempeñar; en ese 

orden de ideas, la específica está contenida dentro del plazo de ejercicio profesional, por lo cual nunca 

será mayor la experiencia específica a la general.] 

Para analizar la información del personal del Interventor, se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 
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a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo Técnico 

serán verificados por la Entidad al momento de [la Entidad deberá indicar en este apartado si 

escogerá que la verificación de estos soportes académicos y de experiencia sea un requisito para 

iniciar la ejecución del contrato o para otro momento que la Entidad disponga posterior a la firma 

del contrato]. 

 

b) Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, 

cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el 

respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o más cargos 

diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicación requerida para este 

Proceso de Contratación. 

 

c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 

legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito 

de la tarjeta o certificado profesional puede suplirse con el registro de que trata el artículo 18 del 

Decreto 2106 de 2019, o según las regulaciones aplicables para cada profesión. 

 

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben expedirse por la persona natural o 

jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.  

 

e) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan 

acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para el 

desarrollo del objeto contractual y que estén acordes con el valor de los honorarios definidos a la 

fecha de ejecución del contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneración de 

referencia. 

f) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularán al 

proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, así como el cumplimiento de los requisitos 

de formación y experiencia. 

g) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de 
medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicación exigido para cada profesional, so 
pena de aplicar las sanciones contractuales. 
 

h) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o 

trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las 

razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual deberá ser reemplazado por uno que 

cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo. 

El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la estructura 

de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 – Propuesta 

Económica del Contrato”. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben 

cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los 

demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar disponibles, según 

su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones 

derivadas del interventor, para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales.  
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7.1.  Personal Clave Evaluable:  

El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de 

acreditación de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le serán 

aplicables las condiciones de verificación de experiencia definidas en este documento.  

7.2. Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable 

[La Entidad en esta sección deberá desarrollar los perfiles requeridos y adicionales al Personal Clave 
Evaluable que sean necesarios para la ejecución del Contrato de Interventoría. De esta manera, en el 
siguiente cuadro, la Entidad incluirá los requisitos de formación académica, experiencia general y 
específica, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 39 de la Resolución 330 de 2017 del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. En todo caso, la 
Entidad además tendrá en cuenta los lineamientos previstos en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos 
Personal”. Para ello, modificará el siguiente cuadro incluyendo las casillas que sean necesarias.]  
 
[La Entidad si desea presentar el listado del personal mínimo requerido de una forma diferente a la tabla 
indicada, podrá hacerlo siempre y cuando se incluyan los ítems mencionados en la respectiva tabla.] 
 
El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría y adicional al Personal Clave 

Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuación:  

Perfil 
No. 

 Cantidad de 
profesionales 

 

Cargo 
Título Profesional 

Título de 
Posgrado 

Experiencia 

General 
(años 

mínimos) 

Experiencia 
Específica 

(años mínimos) 

1 

[La Entidad 
indicará la 

cantidad de 
profesionales 
requeridos 

para el cargo, 
sieno uno (1) 
el valor 

mínimo] 

 
[Incluir el cargo 

especialista/ 
profesional] 

[Indique las 
alternativas de título 

profesional que 
deberá acreditarse 
para el cargo 

relacionado] 

[Indique las 
alternativas de 

posgrado que 
deberá acreditarse 
para el cargo 

relacionado] 
 
Nota 1: En caso de 

no requerir título de 
posgrado, indicar 
"N.A." 

 
Nota 2: La Entidad 
propenderá por 

establecer perfiles 
profesionales, en 
cuanto a su 

formación 
académica, 
adecuados y 

proporcionales con 
el objeto 
contractual. 

Asimismo, no podrá 
bajo ningún 
supuesto 

establecer títulos de 
posgrado 
particulares 

(especializaciones, 
maestrías, 
doctorados o 

posdoctorados), ya 
que la formación 

[Incluir la 
experiencia de 

acuerdo con las 
categorías de la 
“Matriz 4 – 

Lineamientos 
de requisitos 
del personal”] 

[Incluir la 
experiencia de 

acuerdo con las 
categorías de la 
“Matriz 4 – 

Lineamientos de 
requisitos del 
personal”] 
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Perfil 

No. 

 Cantidad de 

profesionales 

 
Cargo 

Título Profesional 
Título de 

Posgrado 

Experiencia 
General 

(años 
mínimos) 

Experiencia 

Específica 
(años mínimos) 

académica 
obedece a un título 
de posgrado 

independiente de 
su nivel académico, 
en un área de 

conocimiento 
acorde al cargo a 
desempeñar. (p. ej. 

Posgrado en: 
gerencia de 
proyectos, gerencia 

de construcciones, 
Project 
management, etc.).  

 
Nota 3: No se 
aceptarán estudios 

de tipo: diplomado, 
curso, seminario 
como un estudio de 

posgrado.  

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

[N] 

[La Entidad 
indicará la 

cantidad de 
profesionales 
requeridos 

para el cargo, 
siendo uno (1) 
el valor 

mínimo.] 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
[Incluir el cargo 
especialista/ 

profesional] 

[Indique las 
alternativas de título 
profesional que 

deberá acreditarse 
para el cargo 
relacionado] 

[Indique las 
alternativas de 
posgrado que 

deberá acreditarse 
para el cargo 
relacionado] 

 
Nota 1: En caso de 
no requerir título de 

posgrado, indicar 
"N.A." 
 

Nota 2: La Entidad 
propenderá por 
establecer perfiles 

profesionales, en 
cuanto a su 
formación 

académica, 
adecuados y 
proporcionales con 

el objeto 
contractual. 
Asimismo, no podrá 

bajo ningún 
supuesto 
establecer títulos de 

posgrado 
particulares 
(especializaciones, 

maestrías, 
doctorados o 
posdoctorados), ya 

que la formación 
académica 

[Incluir la 
experiencia de 
acuerdo con las 

categorías de la 
“Matriz 4 – 
Lineamientos 

de requisitos 
del personal”] 

[Incluir la 
experiencia de 
acuerdo con las 

categorías de la 
“Matriz 4 – 
Lineamientos de 

requisitos del 
personal”] 
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Perfil 

No. 

 Cantidad de 

profesionales 

 
Cargo 

Título Profesional 
Título de 

Posgrado 

Experiencia 
General 

(años 
mínimos) 

Experiencia 

Específica 
(años mínimos) 

obedece a un título 
de posgrado 
independiente de 

su nivel académico, 
en un área de 
conocimiento 

acorde al cargo a 
desempeñar.  

 
Nota 3: No se 

aceptarán estudios 
de tipo: diplomado, 
curso, seminario 

como un estudio de 
posgrado.   

 

[Agregar filas para cada especialista o profesional que sea requerido] 

[La Entidad podrá establecer las condiciones de experiencia general y específica de acuerdo con las 

categorías contenidas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del personal”]. 

[La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico, 

salvo en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener el título profesional o tecnólogo. El 

tiempo de experiencia en la práctica es válido si se realizaron durante los veinticuatro (24) meses 

anteriores a la expedición de la Ley 1955 de 2019 o con posterioridad a su expedición. Es decir, la práctica 

hecha antes de la terminación de materias contará como experiencia profesional si se cumplen los 

criterios mencionados. En el evento de que el oferente no entregue alguno de estos documentos, la 

Entidad contará la experiencia profesional a partir de la expedición del acta de grado o el diploma, el cual 

debe ser aportado con posterioridad a la celebración del contrato.] 

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo requerido para la 

ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad estableció en la etapa 

de planeación para el cumplimiento del contrato. 

Para cada uno de los profesionales mencionados, se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional 

y/o certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de acuerdo 

con la regulación aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el 

registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan 

como requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de 

obtención del título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que 

permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales debe 

aportarse la información exigida. 

7.3. Maquinaria y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o implementación 

del Interventor [En caso de aplicar] 

[La Entidad analizará la pertinencia y aplicabilidad de desarrollar los aspectos asociados con maquinaria, 
o equipos requeridos para la ejecución del proyecto de Interventoría, en caso de ser aplicables, y en tal 
sentido, ampliar y ajustar este subnumeral.] 
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[Adicionalmente, la Entidad puede indicar la maquinaria contemplada para ejecución del contrato de 

Interventoría, si así fue contemplado, o las condiciones técnicas de ensayos de laboratorio, entre otras.]  

El Interventor deberá verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas y/o 

ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en niveles óptimos y 

cumpliendo con lo requerido por la Entidad. 

8. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR 

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será adelantada 

la labor de Interventoría de la obra. Asimismo, deberá vigilar e informarse sobre la forma y características 

del sitio, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para 

las labores de Interventoría propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en 

especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el que debe asegurarse de hacer 

el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la normativa especial que rige para la 

explotación de recursos naturales en jurisdicción de los territorios legalmente constituidos, y, en general, 

sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las 

condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor.  

De igual forma, por parte de la Entidad se resaltan los siguientes aspectos a tener en consideración por 

parte de los interesados:  

[La Entidad deberá desarrollar con la mayor cantidad de insumos e información las condiciones 

particulares en donde será adelantado el proyecto de infraestructura de agua potable y saneamiento 

básico, con la finalidad de que sean brindados a los interesados a través de este numeral.] 

9. SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES [Cuando aplique] 

[La Entidad debe evaluar si la totalidad de esta sección aplica y hacer los ajustes necesarios de acuerdo 
con las condiciones del proyecto de infraestructura de agua potable y saneamiento básico.] 

El Interventor deberá vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas por el 
Contratista de obra según disponga la Entidad.  

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del Contratista, la construcción, mejoramiento y 
conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales 
como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así 
como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el Contratista 
a través de las autorizaciones temporales; y todas aquellas que considere necesarias para el buen 
desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus 
respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes 
de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de 
los mismos, y en general, toda obra provisional relacionada con los trabajos. Todas estas labores deberán 
ser objeto de vigilancia y seguimiento por parte del Interventor.  

En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la 

obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo 

su responsabilidad. El Interventor será el encargado de su seguimiento y verificación.  

Adicionalmente, correrán por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios para no interrumpir 
el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros 
contratistas, las cuales deberán ser entregadas en iguales o mejores condiciones, por lo cual deberá 
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existir un registro fotográfico previo a la utilización y a la finalización de las labores para constatar dicho 
estado, labor que será vigilada por el Interventor. 

El Contratista de obra deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras 
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto, cruce o interfiera corrientes de 
agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios 
públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las 
correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la 
aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador del gasto, y en los casos que se 
requiera un permiso ante la autoridad competente. Situación que será vigilada y supervisada por el 
Interventor.  

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra deberá retirar todas las obras 
provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden 
en que las encontró. Asimismo, será responsable de desocupar en su totalidad las zonas que le fueron 
suministradas para las obras provisionales y permanentes. Sobre el particular, el Interventor deberá 
cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aquí establecidas, y que las obras complementarias 
cuenten con su vigilancia y control según corresponde para el Interventor.  

10. SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR 

[La Entidad debe evaluar si la totalidad de esta sección aplica a la obra particular y hacer los ajustes y 
complementos necesarios; de igual forma, en caso tal de que la Entidad cuente con un manual de imagen, 
asociados a los elementos de una obra pública que sea obligatoria su verificación por el Interventor 
deberá indicarlo en esta sección.] 

De ser necesario, según los estudios previos, están a cargo del Contratista de obra todos los costos 

requeridos para instalar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación 

nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos 

por las autoridades competentes, situación de estricta verificación por parte de la Interventoría.  

[La Entidad y la Interventoría deberán tener presente para proyectos de infraestructura de transporte vial, 
lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 115 de la Ley 769 de 2002 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya, el cual indica: “PARÁGRAFO 2°. En todo contrato de construcción, 
pavimentación o rehabilitación de una vía urbana o rural será obligatorio incluir la demarcación vial 
correspondiente, so pena de incurrir el responsable, en causal de mala conducta.”] 
 

11. SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL 

INTERVENTOR  

[La Entidad deberá incluir o relacionar los permisos, licencias y autorizaciones necesarios para la 

ejecución del contrato que serán parte del seguimiento y control por parte de la Interventoría al Contratista 

de obra] 

12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR  

[La Entidad debe verificar si aplican directrices técnicas particulares. Por ejemplo: Manuales de diseño, 

Normas Técnicas Colombianas o algún manual internacional exigible a la materia en caso de no estar 

normalizado en Colombia.]  

[Incluir detalle] 
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[Incluir detalle] 

[Incluir detalle] 

13. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR [ajustar según sea el caso] 

13.1. Procedimiento general de interventoría para el sector de agua potable y saneamiento 

básico 

[Para la implementación de los proyectos de interventoría para el sector de infraestructura de agua 

potable y saneamiento básico, la Entidad deberá adelantar el procedimiento general de interventoría 

definido en el artículo 35 de la Resolución 330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o 

la norma que lo modifique, complemente o sustituya.] 

13.2. Informes de seguimiento de interventoría [ajustar según sea el caso] 

[En caso de que la Entidad cuente con un manual de supervisión y/o Interventoría se tendrán en cuenta 

las obligaciones definidas en este, como las incluidas a continuación:] 

El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periódicos para constatar las 

gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo contengan lo siguiente:  

1. GENERALIDADES 

 

1. Descripción general del Contrato de obra.  

2. Objeto del contrato.  

3. Fechas de suscripción, cumplimiento de requisitos de ejecución, plazo y valor con sus 

diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones.  

4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventoría y de 

la Entidad.  

 

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 

 

1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas. 

2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoría (fechas de 

suscripción, Procesos de Contratación, entre otros.) 

3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica. 

5. Balance financiero del contrato y de la Interventoría.  

6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra. 

7. Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (en caso 

de haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno).  

8. Relación de las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible 

contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto 

para el cumplimiento de las metas físicas contractuales. Informar las cantidades y costos 

referentes a ejecución de estudios, diseños y obras para redes de servicios públicos 

domiciliarios, en caso de aplicar.  

9. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar. 

 

 

 



ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

Código CCE-EICP-IDI-40 Página 11 de 14 

Versión 

No. 
1 

 

 

[Objeto del Proceso de Contratación]  

[Nombre de la Entidad Estatal]  
Código: CCE-EICP-IDI-40 Versión: 1 

 

3. INFORMACIÓN TÉCNICA 

 

1. Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoría con su respectivo análisis 

a la fecha de corte.  

2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra de 

acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoría.  

3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al 

Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. Relacionar las acciones solicitadas 

por el Interventor e implementadas por el Contratista y el seguimiento efectuado por el 

Interventor.  

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones 

climáticas que impidan la ejecución de las labores.  

5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, ubicación, 

fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente.  

6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoría, que 

no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.  

7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en los aspectos 

técnicos, administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así como las medidas 

preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos. 

8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obra y la 

Interventoría y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).  

9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, cuadros 

y demás información relevante relacionada con el avance del contrato.  

10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos 

y panorámica, de igual manera una breve descripción de la foto indicando localización, 

georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecución del contrato, la 

Interventoría debe presentar a la Entidad registros fotográficos por cada elemento de la 

infraestructura de agua potable y saneamiento básico que haga parte del contrato, 

resaltando el antes y el después, en cada una de las fases del proyecto.  

11. Presentar el avance físico del proyecto. 

12. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo efectuados 

por el Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoría como medio de 

comprobación o verificación, según las especificaciones técnicas aplicables.  

13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados 

durante el período, expedido por el representante legal de la Interventoría, expresando 

claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo 

con las especificaciones y el plan de inspección y ensayos de laboratorio. 

14. Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la 

correspondiente verificación al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de obra, 

según lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta.  

15. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoría ante las ESP y otras entidades 

que tengan relación directa con la ejecución del proyecto de infraestructura de agua 

potable y saneamiento básico.  

16. [Incluir en caso de que aplique] Descripción de las actividades realizadas y calificación del 

componente del Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y desvíos empleados por el 

Contratista de obra de acuerdo con los parámetros establecidos en el contrato y según los 

lineamientos de la autoridad de tránsito que rija en la ubicación del proyecto.  
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17. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las mismas; 

relación de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista de obra y 

aprobados por la interventoría e indicar la modificación contractual realizada para su 

incorporación (en caso de aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor actual del 

contrato.  

18. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización realizada por 

el Contratista a los diseños existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, y la 

justificación de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoría.  

19. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoría 

por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando 

su incidencia en el valor actual del contrato. Además, deben enlistar las acciones 

correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista de obra. 

20. Reporte de producto no conforme en el cual se deben incluir los ítems de pago que 

presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificación, la descripción de la no 

conformidad y una breve explicación de la acción a tomar. En este capítulo también debe 

describirse el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de no 

conformidades en el período anterior en caso de existir.  

21. Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado.  

22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y reuniones) 

debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad. 

23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o 

unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso del proyecto de infraestructura de 

agua potable y saneamiento básico; indicando valor pagado, número de acta en la que se 

pagó su ejecución parcial y verificación del consolidado y sumatoria final respecto al acta 

de recibo parcial de obra, en caso de existir. Como resumen del análisis consolidado, 

determinar los costos directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, 

frentes de obra, o según sea el caso del proyecto de infraestructura de agua potable y 

saneamiento básico.  

 

4. INFORMACIÓN SOCIAL 

 

1. Descripción de las actividades del plan de acción de la Interventoría y verificación del plan 

de gestión social del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos referentes a la gestión 

del Contratista requeridos en el contrato.  

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoría. Descripción de los 

atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando, conforme al Plan de 

Gestión Social del Contratista aprobado por la Interventoría. Además, deben relacionarse 

las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista.  

3. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social del 

Contratista y de la Interventoría.  

4. Calificación del componente de gestión social.  

 

5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST 

 

1. Informe mensual ambiental y de SST de la Interventoría a la etapa de obra correspondiente 

(incluyendo el componente de maquinaria/equipo y vehículos), con sus respectivos 

soportes y análisis de los indicadores propuestos para cada uno de los programas 

desarrollados en el PIPMA.  
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2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de todos 

los materiales empleados en el mes dentro de la obra. 

3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD-. 

4. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato.  

5. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra.  

6. Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental.  

7. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique el 

cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el 

Contratista de obra y aprobado por la Interventoría.  

8. Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, anexando copia 

del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente.  

9. Resumen de las actividades realizadas por la interventoría en cumplimiento del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.  

10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período, tanto del Contratista de obra 

como del Interventor.  

11. Afiliaciones y pagos del personal del contrato de obra al Sistema General de Seguridad 

Social Integral.  

12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Contratista de obra 

(de acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo 

por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que 

contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra 

y el periodo laborado.  

13. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema General de 

Seguridad Social Integral.  

14. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Interventor (de 

acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo 

por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que 

contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra 

y el periodo laborado.  

15. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST y fichas de seguimiento de 

labores ambientales.  

16. Certificación expedida por la Interventoría donde exprese que se han revisado los 

documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el contratista de obra 

para el respectivo informe.  

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 

el Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a la solución de los 

inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 

caso.  

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 

el Contratista de obra sobre el componente social tendientes a la solución de los 

inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 

caso.  

3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 

el Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solución de 
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los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 

caso.  

4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 

el Contratista de obra sobre el componente administrativo tendientes a la solución de los 

inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 

caso.  

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 

el Contratista de obra sobre el componente financiero tendientes a la solución de los 

inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 

caso.  

6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 

el Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la solución de los 

inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 

caso.  

 

14. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

[La Entidad podrá incluir o hacer referencia a documentos técnicos adicionales como manuales, guías, 

apéndices, anexos o similares, requeridos para la ejecución del contrato y que deben ser tenidos en 

cuenta por el Proponente al momento de estructurar y presentar su oferta.]  

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20XX. 

[La Entidad deberá indicar los nombres y cargos de las personas involucradas en la elaboración de este 
documento, para lo cual se sugiere la siguiente forma, sin perjuicio de que sea establecido de una manera 
diferente] 
 

 

______________________________________________ 

[Nombre] 

[Ordenador del gasto o cargo correspondiente] 

 
Elaboró [Nombre] [Cargo correspondiente] 

Revisó [Nombre] [Cargo correspondiente] 

Aprobó [Nombre] [Cargo correspondiente] 

 


